

## **Az építkezés lépései, időbeosztása, felelősei**

- I. Előkészületek a döntéshez - február 10.**
  1. Építési beszámoló.
  2. Vázlatok a lehetséges épületre.
  3. Javaslatok a legköltségtakarékosabb, legoptimálisabb építkezési útra; nagyságrendi költségvetés készítése.
  4. Épületcsoport első döntése
  5. Épületcsoport második döntése: az építkezési szándék véglegesítése
  
- II. Eladóval való egyeztetés, szándékunk kinyilvánítása a lépések megbeszélése vele - február 15-ig.**
  
- III. Lehetséges pénzügyi források megnevezése, a hozzájuk vezető út kidolgozása - március 31.**
  1. Saját erő felmérése.
  2. Banki hitel.
  3. Külföldi támogató szervezet felkeresése.
  4. Magántámogatók bel és külföldön.
  5. A támogatóktól való támogatási szándék-nyilatkozat beszerzése.
  
- IV. A munka beindítása - április 30.**
  1. A terület megvásárlása
  2. Tervezési megbízatás megadása, a tervezés elkészülte
  3. Kivitelezői megbízatás
  
- V. Az építkezés kezdése 2018. nyár**

### **Felmerült kérdések**

- 1. Hogyan kerülhető el a párhuzamos fizetés, azaz hogy a törlesztőrészlet és az itteni bérleti díj ne fedje egymást?**
- 2.**